

METODOLOGIA: SCRUM | DURACION: 16 SEMANAS | ASIGNATURA: ING. SOFTWARE (RDY1102)

ETAPA / AREA		Duración	Responsable	Costo (\$clp)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
FASE 1: ANÁLISIS (semanas 1 a 4)																								
F1-1	Análisis de la problemática actual.	8 hrs	Analista	\$176.000																				
F1-2	Identificación de fallas del sistema actual.	6 hrs	Analista	\$132.000																				
F1-3	Reunion con administracion y usuarios.	6 hrs	Jefe de proyecto	\$150.000																				
F1-4	Evaluación de procesos de pago y registros.	8 hrs	Analista	\$176.000																				
F1-5	Documentación e informe de análisis	6 hrs	Jefe de proyecto	\$150.000																				
FASE 2: REQUERIMIENTOS (semanas 4 a 7)																								
F2-1	Levantamiento de requisitos funcionales	8 hrs	Analista	\$176.000																				
F2-2	Levantamiento de requisitos no-funcionales	6 hrs	Analista	\$132.000																				
F2-3	Definición de funcionalidades principales	6 hrs	Jefe de proyecto	\$150.000																				
F2-4	Priorización de requerimientos.	4 hrs	Jefe de proyecto	\$100.000																				
F2-5	Documentación e informe de requisitos.	6 hrs	Analista	\$132.000																				
FASE 3: DISEÑO (semanas 7 a 10)																								
F3-1	Diseño de arquitectura del sistema	8 hrs	Arquitecto SW	\$224.000																				
F3-2	Diseño de base de datos.	7 hrs	DBA / Backend	\$168.000																				
F3-3	Diseño de interfaces de usuarios	8 hrs	Diseñador UX/UI	\$144.000																				
F3-4	Creación de prototipos.	6 hrs	Diseñador UX/UI	\$108.000																				
F3-5	Validación y aprobación del prototipo	5 hrs	Arquitecto SW	\$140.000																				
FASE 4: DESARROLLO (semanas 10 a 14)																								
F4-1	Configuración del entorno del desarrollo	6 hrs	Desarrollador backend	\$132.000																				
F4-2	Desarrollo de módulo de gestión de usuarios	14 hrs	Desarrollador backend	\$308.000																				
F4-3	Desarrollo del módulo de pagos y gastos comunes	18 hrs	Desarrollador backend	\$450.000																				
F4-4	Desarrollo de reportes y registros.	12 hrs	Desarrollador frontend	\$288.000																				
F4-5	Integración de módulos del sistema	10 hrs	Full Stack / Backend	\$240.000																				
FASE 5: TESTING (semanas 14 a 16)																								
F5-1	Prueba unitarias	6 hrs	QA tester	\$120.000																				
F5-2	Pruebas funcionales	8 hrs	QA tester	\$160.000																				
F5-3	Detección de errores	6 hrs	QA tester	\$120.000																				
F5-4	Corrección de fallos	8 hrs	Desarrollador backend	\$176.000																				
F5-5	Validación final del sistema	4 hrs	Jefe de proyecto.	\$100.000																				
FASE 6: DESPLIEGUE (semanas 16 a 18)																								
F6-1	Implementación del sistema en producción	5 hrs	Soporte tecnico	\$100.000																				
F6-2	Configuración y carga de datos.	4 hrs	Soporte tecnico	\$80.000																				
F6-3	Capacitación de administradores y usuarios	5 hrs	Backend	\$110.000																				
F6-4	Monitoreo inicial del sistema	6hrs	DBA	\$132.000																				
F6-5	Mantenion correctiva y soporte tecnico	4 hrs	Jefe de proyecto	\$100.000																				
FASE 7: MANTENIMIENTO (semanas 18 a 20)																								
F7-1	Supervisión del funcionamiento del sistema.	5 hrs	Soporte tecnico	\$100.000																				
F7-2	Corrección de errores posteriores al despliege.	6 hrs	Backend	\$132.000																				
F7-3	Optimización de rendimiento y consultas.	5 hrs	Backend	\$110.000																				
F7-4	Actualización de módulos y funcionalidades.	6 hrs	Full Stack	\$144.000																				
F7-5	Atención de incidencias y soporte técnico.	6 hrs	Soporte tecnico	\$120.000																				
GESTION GENERAL DEL PROYECTO.																								
F8-1	Cronograma del proyecto.	--- hrs	Jefe de proyecto	\$150.000																				
F8-2	Plan de los interesados.	--- hrs	Jefe de proyecto	\$100.000																				
F8-3	Plan de costos y presupuesto.	--- hrs	Jefe de proyecto	\$150.000																				
F8-4	Seguimiento del avance del proyecto.	--- hrs	Jefe de proyecto	\$125.000																				
F8-5	Gestión de riesgos y cambios.	--- hrs	Jefe de proyecto	\$125.000																				